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Compte-rendu du Comité de Pilotage  N°6 du projet SEINE du 26/06/07
Le Prochain Comité de Pilotage aura lieu au GIFAS le mardi 2 octobre 2007 de 14h00 à 17h30
Participants : Voir § 7
Rédacteurs : 
· Pierre Faure, GIFAS, Directeur du projet S.E.I.N.E., pierre.faure@dassault-aviation.fr

· Jean Brangé, AFNET, Responsable PLM, jean@afnet.fr

Planches : http://www.ticpme2010.fr/projets/projet66/documents_p66/CR_Pilotage/CP6/
1. Introduction (Henri Martre) 

Henri Martre souligne l'extraordinaire vitalité de l'industrie aéronautique, démontrée lors du Salon du Bourget, l'importance stratégique du numérique pour supporter cette augmentation du business, et le caractère vital des travaux menés de standardisation menés dans le cadre de SEINE.
2. Rappel périmètre et planning du projet

Le périmètre du projet SEINE est inchangé, et le planning du projet est globalement respecté, sauf pour le WP5 (cf  § 5.2), car la  Maquette de Portail Fournisseurs va être décalée de 3 mois.
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3. Projet eAero (P. Faure)

Les grands donneurs d'ordre ont démontré qu'en mettant en œuvre des modes de travail numériques collaboratifs avec leurs fournisseurs, les coûts et les cycles industriels diminuaient significativement.  La pression sur les coûts et les cycles va s'accroître, et demande la généralisation du tout numérique non seulement aux coopérants ou partenaires de rang 1 mais aussi à tous les fournisseurs. 

Or cette numérisation est actuellement limitée aux échanges entre donneurs d'ordre et fournisseurs de rang 1, et il y a très peu d'échanges numériques  entre fournisseurs de rang 1 et fournisseurs de rang 2 : pour permettre aux 100 principaux Fournisseurs de Rang 1 des grands donneurs d'ordre du GIFAS de faire les mêmes gains de compétitivité qu'eux grâce au numérique, le Bureau du GIFAS a décidé de lancer de mi 2007 à mi 2008 un projet GIFAS "eAero", visant à faire mettre en œuvre par ces fournisseurs les processus et les outils standardisés élaborés dans les projets S.E.I.N.E. et BoostAero, et issus des meilleures pratiques aéronautiques.

Ce projet sera mené en synergie avec le projet SPACE (Supply chain imProvement for Aeronautical Community Excellence) et les Pôles de Compétitivité Aerospace Valley et System@tic, dont les principaux membres sont partenaires du projet S.E.I.N.E.
Ce projet suscitera chez les Fournisseurs de Rang 1 la définition d'une stratégie e-business détaillée et des projets e-business de numérisation des échanges avec leurs fournisseurs. Cette numérisation augmentera leur compétitivité, entraînera la numérisation de la filière au-delà du rang 1, et profitera à toute l'industrie aéronautique française.

Contenu du projet :
· T1 - Réalisation du kit de communication/formation/animation 
· Journée de mobilisation des PDG et Directions Générales de l'aéronautique
· Cartographie de la Supply-Chain aéronautique numérique européenne
· Définition du modèle d'intégration numérique de la supply chain Aéronautique, dans le domaine du PLM, de la logistique et de la relation clients : Processus, Système d'Information, Architecture Technique sécurisée, aspects organisationnels et juridiques
· Constitution des packages de formation et des supports d'animation des workshops
· T2 - Formations stratégie e-business inter-entreprises au GIFAS (2 jours par participant)
· T3 - Workshops intra-entreprise Stratégie e-Business 
· 2 workshops 1/2 journée PLM, participants conception/fabrication/support + DSI
· 2 workshops 1/2 journée e-supply chain, participants achats, logistique, commercial,  DSI
· 1 workshop de restitution tous acteurs
Organisation du projet : 

· Direction de projet GIFAS, Comité de Pilotage regroupant les principaux donneurs d'ordre, présidé par H. Martre, suivi par la Commission des Technologies de l'Information du GIFAS (présidé par EADS)

· Travaux menés par les experts des projets S.E.I.N.E. et BoostAero

Financement proposé : 

· T1 - Kit de communication - formation - animation : GIFAS
· T2 et T3 : entreprises ou Pouvoirs Publics régionaux. 
Planning du projet : mi 2007-mi 2008, après livraison des standards BoostAero et S.E.I.N.E.
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4. PLM (J. Brangé)

4.1 Avancement WP2 (Standards)  et WP3  (Démonstrateur  de Plate-Forme PLM collaborative)

Les objectifs de SEINE-PLM est un proof of concept sur la capacité d’harmoniser les processus collaboratifs de gestion du cycle de  vie du produit entre industriels sur un Plateau Virtuel avec des PDM différents.
Les principaux livrables sont :

· Standards
· Definition des Business Requirements Specification (BRS) et liens vers AP STEP correspondantes pour 4 processus de collaboration : Engineering Data Package Exchange, Context Delivery, Co-Review, Component Catalog Update Request
· Description des Compléments des  PDM / STEP / WEB Services nécessaires pour l'interfaçage des plate formes et les services d'échanges

· Spécifications du modèle de données du PDM de la plate forme SEINE

· Spécifications du traducteur des données

· Démonstrateur incluant l’échange PDM à PDM en passant par le Shared Workspace pour les uses cases définis et l’Access à un PDM en ASP sur la Plate-forme
· Spécifications fonctionnelles et techniques pour la plate-forme SEINE et pour les autres plate-formes inter-opérables (opérationnelles) mettant à la  disposition de l'ensemble du tissu industriel (y compris les PME) les  processus harmonisés définis ci-dessus.

· Services Génériques de la plate-forme : services d’envoi, de réception, de visualisation, de sécurité (partage des espaces sur la plate-forme), Web Services, …
· Business Model pour le Déploiement d'une plate-forme régionale  opérationnelle
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Pour atteindre ces objectifs, un démonstrateur est développé pour  valider la capacité à mettre en œuvre à moindre coût les processus  harmonisés.

La plate-forme sera livrée fin Q3 2007 et l'implémentation des pilotes commencera comme prévu à partir de Q4 2007.
Les pilotes sont en cours de définition détaillée, et seront mis en œuvre de façon incrémentale sur 2 axes : la complexité fonctionnelle et la complexité d'architecture technique.

· Fonctionnellement : les Use Case seront développés progressivement en commençant par les Use Case génériques pour finir par les Use Cases  les plus spécialisés.  
· Techniquement :  les processus seront d'abord mis au point sur  l'environnement de la plate-forme avant d'être distribués sur les systèmes hétérogènes des partenaires.
Des évolutions mensuelles des fonctionnalités et  des caractéristiques de la plate-forme sont planifiées.
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Plusieurs types de collaboration seront mis en oeuvre sur la plate-forme :
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Le Business Model de la plateforme est en cours de définition avec la  Région Île de France et Dassault-Systèmes.

Le WP2 est entré dans une phase de recommandations, et une équipe projet élargie a été mise en place pour mener de front les  travaux de définition des pilotes et de standardisation. Ces travaux  ont pris la forme de workshops intensifs qui nous permettront de  converger plus rapidement sur l'harmonisation des processus et des  modèles de données. Les prochains workshops auront lieu les 9 et 10 juillet à l'AFNET.
La définition du modèle de données se base sur l'AP 214 pour la partie PDM, et sur l'AP 239 pour la partie échanges d'enveloppes. Nous évaluons une collaboration avec les équipes de ProSTEP et d'Eurostep.
2 fiches de risques seront ajoutées au Work Package 3 :
· Gestion des configurations dans la plate-forme opérationnelle

· Protection des données de la plate-forme pour garantir aux industriels la sécurité de leurs données
4.2 Démonstration du démonstrateur PLM présenté au Bourget (C. Robichon)
En avance de phase par rapport à la livraison de la première version du démonstrateur fin septembre, Dassault Systèmes a développé une maquette montrant  les fonctionnalités structurantes de la plate-forme SEINE.

C. Robichon fait la démonstration de la maquette qui a été présentée au Salon du Bourget sur le stand du GIFAS et  de la région Île de France, en présence d'industriels de  l'aéronautique,  du Président de la Région île de France et d'un panel de PME.

Cette maquette propose 3 scénarios de collaboration (sous forme de démonstrations animées de10-15' chacune, suivant les synoptiques ci-dessous) entre donneurs d'ordres et sous-traitants, montrant le rôle central de la plate-forme SEINE, et sa capacité à mettre en œuvre les business scénarios et les use cases spécifiés par les industriels :

· Scénario 1 : conception en contexte
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· Scénario 2 : mode hébergé (ASP)
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Scénario 3 : gestion de projet
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Cette maquette a permis également de préciser les caractéristiques et limitations du démonstrateur :

· Le modèle de données standard neutre SEINE ne sera pas nécessairement implémenté au cœur de la base de données de la plateforme. Une interface de traduction sans perte permettra de stocker sur et de faire transiter  par la plateforme les données au format neutre SEINE sans perte. 

· La fourniture et le paramétrage des outils d'export du PDM d'un partenaire vers le format neutre SEINE sont à la charge du partenaire 

· Les processus SEINE seront implantés dans le format de processus de la plateforme (le format BPEL ne sera pas automatiquement interprété par la plateforme). La démonstration de l'exécution des processus à partir d'un modèle standard sera faite sur un serveur d'application spécifique. 

· Les flux de données de la plateforme vers les PDM externes se feront en mode PULL, tandis que les flux des PDM des partenaires vers la plateforme se feront en mode PUSH.
5. SCM (S. Scemama)
5.1 Avancement  WP4 : Standards e-supply Chain et qualité (GIFAS)

Les tâches de recensement des besoins / définition des priorités et de spécifications fonctionnelles sont achevées, et font l'objet de livrables formalisés dans les documents de référence suivants, présentés en séance :

· Capteurs produits, Capteurs structurels, Taux de service : spécifications validés par le Groupe de Travail Supply Chain du GIFAS

· Qualité (Gestion des non conformités) : BRS BoostAero

· Monitoring Tracking : BoostAero Order report BRS R1.00.doc
· VMI : BoostAero CEFACT VsMI BRS R.01.doc
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En termes de développement, les développements du VMI, de Order report et de Qualité sont en cours.
5.2 Avancement  WP5 : Maquette de Portail Fournisseurs (Thales)

L'objectif de ce WP est de :
· Favoriser le déploiement de solutions e-supply chain dans l’industrie A&D conformes au standard BoostAero
· Harmoniser (fonctionnalités, business process, données) les portails fournisseurs
· Facilité l’appropriation et réduire la courbe d’apprentissage des PME lors du déploiement d’un portail
· Faciliter les Echanges de Données Techniques (EDT), en donnant accès à la Maquette Numérique via le Portail Fournisseurs
Les spécifications de la Maquette du Portail Fournisseurs sont achevées, et formalisées dans le document WP5_trameSpec_R2_9.doc
Le développement de la maquette n'a en revanche pas commencé, car Thales D3S a finalement renoncé à l'assurer.
Une solution alternative est en cours de recherche avec un partenaire éditeur ou opérateur, ce qui conduit à un décalage probable de quelques mois pour le développement de la Maquette.
5.3 Avancement  WP6 : Connecteur et hub logistique (Safran)

L'objectif du volet Connecteur de ce WP est de favoriser le déploiement en mode EDI (M2M, Machine to machine, ou A2A, Application to Application) avec les fournisseurs en aidant les fournisseurs non équipés dans le choix d'un connecteur et en ayant des connecteurs communs avec les autre donneurs d'ordres Boost Aero

Une consultation a été réalisée pour les connecteurs BoostAero : 5 éditeurs ont été sélectionnés pour passer les tests de certification, les contrats cadre sont en cours de signature.
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En ce qui concerne le hub logistique, l'objectif est Généraliser les échanges en M2M avec les fournisseurs en simplifiant et accélérant ce déploiement au moyen d’un Hub Logistique permettant de

· décharger le donneur d'ordre de la gestion des liaisons points à points avec certains fournisseurs (externalisation de la mise en œuvre, de la gestion des évolutions, des tests, de l'assistance technique, de la diffusion de la documentation etc),
· limiter les liaisons pour le fournisseurs (plate-forme commune BoostAero) 
· offrir des services à valeur ajoutée pour les fournisseurs ("hébergement" du connecteur, archivage, transformation des messages au format du fournisseurs…)
L'étude de besoins a confirmé l'intérêt d'un hub EDI pour les clients et les fournisseurs, mais qu’il est difficile d’évaluer le marché de l’opérateur Hub Européen (Exostar opérant sur le marché Américain). Par ailleurs, il est important que l’opérateur possède une expertise d’intégration entre BoostAero et les GPAO, qu'il intègre les évolutions de BoostAero, et fournisse sur sa plate-forme un connecteur universel certifié BoostAero.

La solution Hub doit par ailleurs être fortement sécurisée, notamment lorsque ebMS2 et ses mécanismes de sécurité associés ne sont pas mis en œuvre jusqu’aux fournisseurs.  Un Groupe de Travail SEINE sécurité, réunissant les experts sécurité des principales sociétés de la filière, a été constitué, avec comme objectif de :
· Définir les spécifications sécurité obligatoires et optionnelles lors de la mise en œuvre d’une solution Hub
· Valider les specs sécurité (sécurité des droits d’accès et sécurité des échanges) du WP5
· Analyser le projet TSCP, l’offre Certipath et l’offre CA providers (Exostar, SITA, ARINC)
· Produire une recommandation sur la position Européenne de gestion de « Fédération d’Identité » et d’Annuaire  pour l’industrie « Aerospace & Defence »
Il reste maintenant à finaliser les services attendus et Poursuivre le benchmark sur la base des services identifiés et la stratégie des prestataires de hub.

6. Management du projet et plan d'actions Q3-Q4 2007 (P. Faure)
6.1 Aspects financiers et contractuels 
Sur le plan financier :
· Les Conventions ont été envoyées le 23 avril aux partenaires par la DGE, avec un Taux de subvention de  45%

· Plusieurs informations importantes ont été obtenues de la DGE le 13/06 : 
· Règles de validation du temps passé par les Indirects (Non Spécifiques), qui ne pointent pas : "il suffira d'indiquer que le visa de l’état récapitulatif général des dépenses conditionnant le versement du solde ne peut être accompagné d'aucune pièce comptable contrôlée sur ce point." 
· Évolution périmètre : "Le STSI peut accepter, sur présentation des justificatifs (lors du solde de l'opération), une augmentation de +5% sur le T1 (dépense de personnel) et sur le T3 (dépense de sous-traitance)." 
En termes de management de projet, plusieurs documents sont en cours de finalisation :
· Contrat de coopération - Plan de Management GIFAS  global du Projet avec tous les partenaires et prestataires, et la liste des documents applicables (conventions DGE, annexe technique SEINE, PMP des différents WP, cahiers des charges, planning des règlements des livrables, …), conforme aux conventions DGE, précisant les règles de propriété intellectuelle, qui devra être signé par tous les partenaires
· Modèle de formulaire de recensement des charges internes

· Cahiers des charges des partenaires du projet avec les prestataires

· Documents de recette des livrables

· Demandes d'acomptes pour les travaux déjà effectués, conformément aux conventions 

6.2 Suivi de l'avancement des différents Work Packages

Les livrables prévus dans les différents Work Packages ont tous été livrés conformément au planning (dates en vert ci-dessous), et pourront faire l'objet de demandes d'acomptes auprès de la DGE, dans les conditions décrites dans les Conventions.

Les livrables à venir seront a priori livrés conformément au planning (dates en noir ci-dessous), sauf quelques exceptions comme la Maquette du Portail Fournisseurs (dates en rouge ci-dessous)
· Livrables WP2  (et dates de livraison) :
· Analyse des besoins Standards PLM : 31 décembre 2006
· Identification Standards PLM Candidats (Business Process, …) : 31 mars 2007
· Travaux de standardisation modèle de données PDM V1 : 15 juillet 2007 
· Travaux de standardisation modèle de données PDM V2 : 30 septembre 2007 
· Travaux de standardisation TDP V1 : 15 juillet 2007 
· Travaux de standardisation TDP V2 : 30 septembre 2007 
· Formations : En cours
· Livrables WP3  (et dates de livraison) :
· Analyse des besoins Portail PLM : 31 décembre 2006
· Spécifications générales du Portail collaboratif de co-conception : 31 mars 2007 
· Spécifications détaillées du Portail collaboratif de co-conception : 31 mars 2007
· Développement Démonstrateur de Portail collaboratif de co-conception : 30 septembre 2007 
· Assistance Maîtrise d'Ouvrage Dévt Démonstrateur,Validations Industriels : 30 septembre 2007
· Intégration Démonstrateur et Maintenance 9 mois : 30 septembre 2007 - 30 juin 2008
· Recette V1 du Démonstrateur : 30 septembre 2007
· Définition des Pilotes du Portail PLM : 30 septembre 2007
· Description détaillée des Business Process : 30 septembre 2007
· Business Model : 30 septembre 2007
· Spécifications améliorations : en continu jusqu'au 31 mars 2008
· MAJ améliorations démonstrateur V2 à Vn : en continu jusqu'au 31 mars 2008 
· Recommandations finales validées du modèle de données PDM et du TDP : 30 juin 2008
· Spécifications finales validées des Business Process : 30 juin 2008
· Spécifications plate-forme finale : 30 juin 2008
· Bilan de retour d'expérience : 30 juin 2008
· Livrables WP4 (et dates de livraison) :
· Analyse des besoins et Spécifications : 31 mars 2007
· Développement standards : 30 septembre 2007
· Recette et capitalisation du retour d'expérience : 31 décembre 2007
· Livrables WP5  (et dates de livraison) : 
· Analyse des besoins : 31 décembre 2006
· Spécifications fonctionnelles du Portail Fournisseurs : 31 mars 2007
· Spécifications techniques du Portail Fournisseurs : 31 mars 2007
· Assistance Maîtrise d'Ouvrage réalisation Maquette : 30 septembre 2007 ??
· Réalisation Maquette : 30 septembre 2007 ??
· Recette Maquette : 30 septembre 2007 ??
· Bilan de retour d'expérience : 31 décembre 2007 ??
· Livrables WP6  (et dates de livraison) : 
· Analyse de besoins et spécifications : 31 mars 2007
· Cahier des Charges, Appel d’Offres, Liste de fournisseurs agréés : 30 juin 2007
· Bilan de retour d'expérience : 31 décembre 2007
· Livrables WP7  (et dates de livraison) :
· Recueil des besoins déploiement PME : 30 septembre 2007
· Compléments Ingénierie déploiement PME : 31 décembre 2007
· Organisation du déploiement PME : 30 juin 2008
· Bilan de retour d'expérience : 31 décembre 2007
· Livrables WP8  (et dates de livraison) :
· Contrats avec les partenaires et les sous-traitants : 30 juin 2007 (Convention + 3 mois)
6.3 Plan d'actions Q3-Q4 2007

· Q3 2007 
· Démonstrateur opérationnel portail PLM, Validations Industriels, PV de recette de la plate-forme
· Formation CMII et PLCS
· Choix des pilotes du portail PLM
· Business Process détaillés
· Recueil des besoins déploiement PME
· Business Model plate-forme
· Bilan trimestriel, compte-rendu de Comité de Pilotage
· Q4 2007
· Standards PLM et Guides d’utilisation
· Bilan trimestriel d'utilisation des pilotes et des évolutions du portail PLM
· Standards e-supply chain (Messages, Diagrammes de Classe, schémas XML)
· Maquette  de Portail Fournisseurs, Validations Industriels, PV de recette de la plate-forme
· Liste de fournisseurs agréés Connecteur et Hub logistique
· Bilan trimestriel, compte-rendu de Comité de Pilotage
7. Participants CP4 du projet  S.E.I.N.E. du 26 juin 2007
(* = excusés)

GIFAS
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	Henri Martre

henri.martre@noos.fr 

Président  d'Honneur du Gifas

01 45 33 77 06
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	Jacques Michel, GIFAS
jacques.michel@gifas.asso.fr  

01 44 43 17 00




ASD 
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	Günter Lessmann*
ASD Stan Director
gunter.lessmann@asd-europe.org 
+32-2-775-8114

	
	Oscar Sanchez

ASD

oscar.sanchez@asd-europe.org 
ASD Operations Manager

	
	Stéphane Laumond 
stephane.laumond@asd-europe.com
Manager


AIA & Bae Systems
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	Howard Mason*
Howard.mason@beasystems.com 

ASD and AIA e-business standardization expert, 

Chair, ISO TC 184/SC4


MinEFI, Comité de Pilotage TIC-PME 2010

	
	Claude Caillas

claude.caillas@industrie.gouv.fr 

DGE/STSI/SDCLE

Chef du Bureau de l'Electronique Professionnelle

01 53 44 90 89
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	Jean-Michel Yolin*
jean-michel.yolin@mines.org 

Président section Innovation, Conseil Général des Mines, MinEFI
06.80.84.58.86

	
	Bernard Plainfossé

Bernard.plainfosse@industrie.gouv.fr
DGE


Industriels

Airbus 

	
	Frédéric Picard* 
frederic.picard@airbus.com 

OA
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	Francesco Sperandio

francesco.sperandio@airbus.com 

Engineering

06 75 07 80 91

	
	Jean-Yves Delaunay

jean-yves.delaunay@airbus.com 

Standardized CAD-PDM Interchange


Air France 

	
	Gwenaelle Dagbert* 
gwdagbert@airfrance.fr 

SI Achats




Dassault Aviation
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	Pierre Faure
pierre.faure@dassault-aviation.fr 
Directeur e-business & CRM

06 84 64 62 68

	
	Christophe Guillermou*
christophe.guillermou@dassault-aviation.com 
Responsable PLM, DGT
01 47 11 40 00

	
	Delphine Jollet de Lorenzo
delphine.jollet-de-lorenzo@dassault-aviation.com
Chef du Projet Portail Fournisseurs
06 71 64 71 53

	
	Anne Le Ret*
anne.le-ret@dassault-aviation.com
Chef du Projet Plateau Virtuel F7X 

01 47 11 40 00
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	Bruno Mirande

bruno.mirande@dassault-aviation.com  
Chef de Projet Portail Fournisseurs 

01 47 11 37 77


EADS-CCR
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	Nicolas Figay

nicolas.figay@eads.net
Expert interopérabilité et PLM

01 46 97 36 60


EADS - Socata

	
	Daniel Humbert

daniel.humbert@socata.eads.net
Responsable du SI DQ/SI 

06 72 07 89 36


Eurocopter

	
	Philippe Monteux*
philippe.monteux@eurocopter.com

Responsable du SI DQ/SI 

06 72 07 89 36


Latécoère
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	Alex Tiran
alex.tiran@latecoere.fr
CIO

05 61 58 77 00


Safran
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	Laurent Jehanin*
laurent.jehanin@snecma.fr 

Directeur des Achats

01 40 63 83 00
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	Patrick Voisin

patrick.voisin@snecma.fr 
DSI

01 40 60 82 66


Snecma Moteurs

	
	Jean-Michel Nowak
jean-michel.nowak@snecma.fr 

Responsable SI Procurement



SKF
	
	Sandrine Brottes
Sandrine.Brottes@skf.com 

Responsable SI Procurement




Sogitec
	
	Claude Mechoulam

cmechoulam@sogitec.fr

Directeur Technique Documentation


Thales Division Aerospace

	
	Alain Cazeau

alain.cazeau@fr.thalesgroup.com
Directeur Stratégie Industrielle

06 72 91 80 63
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	Vincent Corson*
vincent.corson@fr.thalesgroup.com 

PDM Manager

06 80 58 56 09

	
	Yannick Menanteau* 

yannick.menanteau@fr.thalesgroup.com
Chef de Projet Portail Fournisseurs

	
	Laurent Stordeur*
laurent.stordeur@fr.thalesgroup.com
Responsable XAO HW

06 70 61 51 86

	
	Henri Neveu*
henri.neveu@fr.thalesgroup.fr

SI Achat


Partenaires académiques
Ecole Centrale 

	
	Pascal Menanton 

pascal.menanton@ecp.fr  

Laboratoire Génie Industriel


Partenaires Régionaux

Champagne-Ardennes - PI3C
	
	Dimitri Van Wijk

dimitri.van_wijk@pi3c.com   

Ingénieur d' Exploitation PI3C

03 26 22 69 85


Franche-Comté : ARES

	
	Général Jacquot*
asso.ares@wanadoo.fr



Île-de-France : Pôle System@tic, Optics Valley
	
	Thomas Sennelier

t.sennelier@opticsvalley.org 
Chef de Projet Entreprises et Innovation
Tél. : 01 69 31 75 15


Midi-Pyrénées

	
	Jacques Brouillard*
jacques.brouillard@industrie.gouv.fr 
DRIRE Midi-Pyrénées

05.61.15.39.94


Associations professionnelles

Automobile

	
	Jacky Cousin*
cousin@galia.com 

Directeur GALIA

01 41 31 68 61

	
	Alexandre Loire

loire@galia.com 

Responsable PLM



Electronique 

	
	Gabriel Coron*

gcoron@gixel.fr

Délégué Général


Mécanique 

	
	Patrick Marchand

patrick.marchand@cetim.fr



MICADO
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	Gérard Guilbert*
gerard.guilbert@eads.net  
Président
01 46 97 38 56


UIMM

	
	Sylvain Augere*

saugere@uimm.com




Experts AFNeT
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	Jean Brangé

jean@afnet.fr 
Directeur AFNET
06 83 62 89 02
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	Jean-Jacques Urban Galindo, Consultant

jjug@free.fr     
Ancien Directeur projet PSA Ingenum 

06 07 26 86 68 
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	Samy Scemama

Samy.scemama@afnet.fr 
Expert Supply-Chain

06 10 25 45 59

	
	Guy Forax

gforax@fpdmug@org

Secrétaire FPDMUG

06 88 59 17 99


Partenaires IT

Dassault-Systèmes

	
	Christian Robichon
christian.robichon@ds-fr.com


	
	Henri Beringer
henri_beringer@ds-fr.com 




IBM
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	Michel Penager*
MDVMPG@fr.ibm.com 




Thales Services
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	Jean Potage*
jean.potage@thalesgroup.com 

06 73 99  58 77
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